

附件 1:

**东航集团帮扶沧源自治县班老乡帕浪村舞台  
广场建设项目**

**实**

**施**

**方**

**案**

沧源佤族自治县班老乡人民政府

2021 年 12 月

**项目名称:** 东航集团帮扶沧源自治县班老乡帕浪村舞台广场建设项目

**实施期限:** 2021 年 12 月—2022 年 4 月

**项目总投资:** 项目计划总投资 36 万元, 全部为东航帮扶资金。

**项目主管单位:** 班老乡人民政府

**项目实施单位:** 班老乡人民政府

**资金监管单位:** 沧源佤族自治县财政局、沧源佤族自治县审计局

**项目编制单位:** 班老乡人民政府

**审 定:** 鲍永华 (班老乡人民政府乡长)

**校 核:** 赵培轩 (班老乡人民政府副乡长)

**编 写:** 肖应明 (班老乡人民政府经济发展办主任)

# 目 录

一、编制依据.....	1
二、帕浪村基本概况.....	1
三、项目建设必要性.....	1
四、建设规模及主要建设内容.....	2
五、项目组织管理.....	3

# 东航集团帮扶沧源自治县班老乡帕浪村 舞台广场建设项目

根据东航帮扶项目的要求，结合班老乡实际，为按时按质按量实施项目，确保项目取得实效并充分发挥应有效应，经乡党委、政府研究决定，特制定《东航集团帮扶沧源自治县班老乡帕浪村舞台广场建设项目》实施方案：

## 一、编制依据

《沧源佤族自治县 2021-2020 年乡村振兴项目库》。

## 二、帕浪村基本概况

帕浪村位于班老乡东面,与班洪、缅甸相接壤，边境巡逻道穿境而过。距乡政府所在地 37 公里，全村国土面积 24.56 平方公里，国境线长 4.02 公里。帕浪村有 8 个自然村，6 个村民小组，2 个橡胶队，2 个华建公司胶林管理队，总人口 1307 人。有佤族 295 户，1262 人，汉族 12 户，45 人。外出务工人数 273 人，享受低保人数 227 人，享受养老保险人数 180 人，参加居民合作医疗人数 1280 人，非贫困村，2018 年底村脱贫退出，2019 年底 148 户档立卡贫困户全部脱贫出列，贫困发生率为零。

## 三、项目建设必要性

帕浪村在文化振兴方面存在严重的不足，目前是帕浪村急难愁盼需要解决的难题，希望通过建设舞台广场项目，搭建文化宣传阵地，破除村民封建迷信、保守落后的思想，大力弘扬社会主义核心价值观和习近平新时代中国特色社会主义思想

思想，坚定不移感党恩、听党话、跟党走。综上所述，项目建设十分必要。

#### 四、建设规模及主要建设内容

我乡实施“东航集团帮扶沧源自治县班老乡帕浪村舞台广场建设项目”涉及 1 个行政村，项目计划总投资 36 万元，全部为东航集团帮扶资金。项目建设情况如下：

**（一）舞台建设：**舞台建设 80 平方米，计划投入 10 万元，具体建设内容如下：

1、建设舞台混凝土地面 80 m<sup>2</sup>，共 20000 元，含场地平整、土方开挖、毛石挡墙、土方回填；

2、舞台红砖砌背景墙 60 m<sup>2</sup>，共 22880 元，含毛石基础、粉刷、刮白；

3、舞台钢架树脂瓦顶 80 m<sup>2</sup>，共 51000 元，含民族元素（四坡水、特色装饰）；

4、舞台踏步 6 步，共 1500 元，尺寸：长 2 米、宽 0.3 米、高 0.18 米；

5、舞台灯光 1 个，舞台专用射灯、共 4620 元；

**（二）广场建设：**广场建设 400 平方米，采用 C25 混凝土浇筑，（含土地平整，压实、切缝）计划投入 7.6 万元。1.8 米公园户外长椅 10 套，计划投入 0.6 万元。总投资 8.2 万元。

**（三）滨星彩光电户外 P5 全彩 LED 显示屏：**一是屏体及系统，计划投入 89408 元。其中：LED 屏，计划投入 81668 元、LED 全彩电源，计划投入 3920 元、控制系统，计划投入 3260 元、备用套餐，计划投入 560 元。二是安装配套，

计划投入 32856 元，其中：LED 框架结构四周包边装饰，计划投入 27206 元、LED 屏电气防护控制设备，计划投入 2150 元、安装施工费用，计划投入 3500 元。三是设备及其他，计划投入 15600 元，其中：综合布线工程，计划投入 12136 元、电脑，计划投入 6800 元、散热系统，计划投入 600 元、音响系统，计划投入 8200 元。总体计划投入 15 万元。

**（四）绿化工程：**舞台、广场周边绿化 100 平方米，计划投入 1 万元。

**（五）亮化工程：**舞台、广场周边安装 4 个太阳能路灯（佤族民族特色灯杆高 6 米、灯头 40 瓦、太阳板 120 瓦、锂电池 60 安），计划投入 1.8 万元。

## 五、项目组织管理

**（一）加强项目资金管理，细化保障措施。**资金是项目建设的重要保证。因此，在实施过程中，积极向上级请示汇报，确保上级资金足额到位，确保工程按计划顺利实施。项目建设资金实行报帐制。资金专户储存、专款专用。项目管理费的提取和使用严格按《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》执行。

**（二）严格把关，保证质量。**加强对建设项目的监管，监理单位要全过程参与监督，发现问题及时整改，防止出现因质量问题而造成返工的浪费和耗时现象，确保建设工程按时、按质、按标准完成。对未达到标准的情况，限期整改，并给予通报批评，待验收合格后方可享受有关扶持政策。集体集贸市场建筑设计方案一经审定，一律不得擅自变更，因

特殊原因需要整体变更、部分变更的，需经项目建设领导小组批准后方可实施。