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	岩帅（镇）新寨行政村永邦比自然村村庄规划项目建设统计表

	建设内容
	实施年限
	投资规模（万元）
	实施主体

	
	
	总计
	上级
补助
	群众
自筹
	

	道路交通
	[bookmark: _GoBack]小组进组入户道路1号至16号路段（硬化），全长0.576km，设计宽度3m，厚度15cm。
	2018-2022
	20.74
	15
	5.74
	县人民政府

	供水工程
	水源地的管护，树苗的种植概算投资3万元。
	2022-2035
	3
	
	3
	乡村振兴
理事会

	排水工程
	套一体化污水处理设施，估算总投资8万元。
	2018-2022
	8
	8
	0
	镇人民政府

	
	自然村规划1条排水沟渠与硬板路并排，总计长1km。需用300钢带波纹管。
	2018-2022
	18
	15
	3
	镇人民政府

	公共空间
	（1）停车场1个（村民活动广场）硬化面积300㎡。

	2022-2035
	3.6
	3
	0.6
	镇人民政府

	
	（2）卫生室，硬化面积60㎡。概算投资8.4万元。

	2018-2022
	8.4
	7
	1.4
	乡村振兴理事会

	
	（3）舞台（村民活动广场），硬化面积60㎡、舞台搭建。概算投资2万元。

	2018-2022
	2
	1.5
	0.5
	乡村振兴理事会

	
	规划新建1个公厕，估算总投资4.8万元。
	2018-2022
	4.8
	4
	0.8
	乡村振兴理事会

	环卫设施
	（1）规划建设垃圾池3个，估算投资9000元。
	2018-2022
	0.9
	0.6
	0.3
	镇人民政府

	
	（2）规划建设3个塑料垃圾桶，估算总投资900元。

	2018-2022
	0.9
	0.72
	0.18
	乡村振兴理事会

	亮化工程
	（1） 主干道从大路路口至自然村规划安装28盏太阳能路灯，概算总投资14万元。
（2）自然村规划安装25盏太阳能路灯，概算总投资12.5万元。

	2018-2022
	26.5
	25
	1.5
	县人民政府

	产业发展
	规划养殖小区1个，规划缅籍4亩
	2022-2035
	194.6
	190
	4.6
	县人民政府

	
	抓好现有甘蔗、烤烟。
	2022-2035
	150
	120
	30
	乡村振兴理事会

	美化绿化
	实施主广场周边和1000米入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树、攀枝花树、红豆杉树等交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。

	2018-2022
	10
	6
	4
	乡村振兴理事会

	
	实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物
	2018-2022
	
	
	
	乡村振兴理事会

	用地规划
	划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩
	2022-2035
	
	
	
	乡村振兴理事会

	总计
	
	
	451.44
	395.82
	55.62
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