附件2
岩帅镇新寨村行政村永并莴自然村

村庄规划说明书
总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发＜关于贯彻乡村振兴战略的实施方案＞的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发く关于加快推进村庄规划提升工作方案＞》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照千部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了岩帅镇新寨行政村永并莴自然村村庄规划，该自然村规划经2019年4月7日自然村村民代表会议审议表决通过。
  （二)村情概况
    1．地理区位：岩帅镇新寨行政村永并莴自然村位于岩帅镇西部，东距镇政府驻地19公里，距村委会驻地7公里，海拔1400米。
2.人口现状：永并莴自然村共18户，人口59人。
3．产业现状：种植业以甘蔗、坚果、烤烟为主。

4. 基础设施

（1）道路：自然村主干道与英永村公路连接，全长4公里，宽3．5米，已经完成硬化。永并莴自然村有12条路需要硬化，总长5820米。
饮水：2004年完成人畜饮水改造。
（3）住房：全部为安全稳固住房。

场所：有自然村活动室一间，无室外活动场地等配置，需新建卫生室一间，面积50㎡概算总投资7万元。
（三）优势资源
   森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周国以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。
  二、规划内容
  （一）规划思路
  自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：基本整洁型村庄
  （二）规划期限
近期：2019－2022年，远期：2022－2035年
  （三）规划内容
  1．道路交通：
  （1）硬化、新建12条段硬板路。一是建设1条自然村与永道班村连接硬板路，总长2km，设计宽度4m二是铺设硬化9条段自然村小组进组道路，总长0.83km，设计宽度3m。三是2条交通硬化路，总长2.3km，上述两项概算总投资385.05万元。
1号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资8.5万元。
2号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资8.5万元。
3号路段（硬化），全长0.06km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资5.1万元。
4号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资8.5万元。
5号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资8.5万元。
6号路段（硬化），全长0.2km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资17万元
7号路段（硬化），全长0.05km，设计宽度3M，厚度10cm
概算投资4.25万元
8号路段（硬化），长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资8.5万元。
9号路段（新建），全长2km，设计宽度4m，厚度15cm
概算投资170万元。

10号路段（硬化），长0.3km，设计宽度4m，厚度10cm
概算投资25.5万元。
11号路段（硬化），长0.02km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资1.7万元。

12号路段（硬化），长2km，设计宽度4m，厚度10cm概算投资170万元。
2．供水规划

水源地的管护，树苗的种植概算投资1.5万元。规划养殖小区新建水池一座。
3．排水工程：
自然村规划8条排水沟渠与硬板路并排，总计长0.81km。需用300钢带波纹管，概算投资24.3万元。

4．公共空间
结合村庄带状布局，永并莴自然村共规划新建“寨门”，面积35㎡，概算投资3.5万元。规划1个停车场（村民活动广场）。规划1个打歌场500㎡，规划1个舞台。概算投资15万元。
（1）停车场（村民活动广场），硬化面积550㎡。概算投资7万元。

（2）打歌场（村民活动广场），硬化面积500㎡。概算投资6万元。
（3）舞台（村民活动广场），硬化面积60㎡。概算投资2万元。

（4）规划新建1个公厕，估算总投资7万元。

5.环卫设施：概算总投资15.9万元
（1）规划建设垃圾池2个，估算投资6000元。
（2）规划建设10个塑料垃圾桶，估算总投资3000元。
（3）一套一体化污水处理设施，估算总投资8万元。
6．亮化工程：
（1）主干道从大路路口至英永村规划安装100盏太阳能路灯，概算总投资50万元。

（2）自然村规划安装38盏太阳能路灯，概算总投资19万元
7．产业发展：
（1）养殖。规划养殖小区1个。面积5亩，概算投资247万元
（2）种植。抓好现有坚果、甘蔗、烤烟、概算投资万元
8．绿化美化：
（1）实施主广场周边和810米入村主干道绿化工程，
以三角梅、樱桃树、攀枝花树、红豆杉树等交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。
（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。
9．用地规划：
划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩
（四）实施步骤：
1．近期：2019－2022年。完成道路交通、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。
2．远期：2022－2035年。完成产业发展、完成道路交通详见《岩帅镇新寨行政村永并莴自然村村庄规划项目建设统计表》
三、规划管理
（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉道规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。
（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。
（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。
（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。
（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。
四、规划图件
（一）自然村域规划图（见附件）
（二）村庄建设规划图（见附件）
（三）规划建设项目表（见附件）
（四）自然村村规民约（见附件）
五、情况说明。在产业规划中存在部分甘蔗+坚果种植区占基本农田的情况，已经是产业发展现状，下步将严格按照产业发展规划符合县农业农村局“两区” 划定要求，不再占基本农田扩种坚果和产业。
岩帅镇新寨行政村永并莴自然村规划工作
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