芒卡镇南腊行政村田坝自然村村庄规划
              说明书

一、总则

（一）政策背景

 根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇南腊行政村田坝自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月22日田坝自然村村民代表会议审议表决通过。
（二）村情概况

1．地理区位：南腊行政村田坝自然村位于芒卡镇西南部，距镇政府驻地37公里，距村委会驻地2公里，海拔1200 米，森林覆盖率达70%以上，年均降水量2500毫米，昼夜温差小，远处低处有南腊河，水资源充沛，但工程性缺水突出；风向为西南方向。
 2．人口现状：田坝自然村共18户73人。

 3．资源现状：田坝自然村村庄建在四周群山环绕的小山坡上，村庄周边绿树繁茂。有常规耕地面积878.23亩（旱地649.64亩，水田228.59亩），林地面积882亩。村庄占地面积60亩。
    4．产业现状：种植业以橡胶、甘蔗、玉米、茶叶、杉木为主。橡胶面积43.2亩，甘蔗面积110亩，杉木面积197.36亩，茶叶面积45.5亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为11742元。

5．基础设施：

（1）道路：田坝自然村主干道自南腊村委会至田坝自然村连接，全长2公里，宽 3.5 米，从主干道上那底寨与田坝自然村岔路口，入田坝自然村，往东，至杨卫明户附近两棵大青树的路段有577米，其中有400米未硬化。
（2）饮水：田坝自然村于1992年建造人畜饮水池，但水源不足，水质不佳，水垢严重，引水管老化，池小，蓄水量小，容量为21.6立方米（4m×3m×1.8m），至今人畜饮水未能得到有效改善。

（3）住房：18户全部为安全稳固住房，全为砖混结构房（其中有6户在田坝自然村村庄之外）

（4）场所：有活动室一间，面积60平方米，篮球场一块，长26.7米，宽16.1米，面积429.87平方米。篮球场实际是综合性活动场地，是开展篮球比赛等体育活动、打歌跳舞等娱乐活动以及停车的场地。篮球场于2017年建造，但球场面不平整，雨季积水,需要重建。
（三）优势资源

 森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积12.03亩、林地面积12.08亩，人口少，年轻人外出务工，劳动力不足，根据农户的意愿，适宜发展生态养殖业，村庄内部及周围、农户周围空间狭窄，布局相应公共服务设施难度大。田坝自然村民风淳朴，社会风气好，村庄整洁干净、空气清新，春节以打陀螺为传统娱乐活动。

二、规划内容

（一）规划思路

 田坝自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，村庄建在周围群山高耸环绕的小山坡上，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，村庄规划定位为：基本整洁型。
 （二）规划期限

  近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

（3） 规划内容

项目概算总投资173.5297万元，其中：上级补助164.5297万元，群众自筹 9万元。

1．道路交通：概算总投资14.3328万元。 
硬化、新建7条段村内入户硬板路。全长151米。改造、硬化1条段村内硬板路（设为消防通道）。全长300米。设挡墙3处。全长70米。

1号路段（硬化）—入组主干路岔入杨宏斌户路段，全长38米，设计宽度 3.5米，厚度15厘米。概算投资1.596万元。

2号路段（硬化）—村间路岔入杨红明户，全长20米。设计宽度  2.2米，厚度15厘米（此段，为了方便打扫，该户曾经自己简单铺设，因不合格，需重新铺设硬化）。概算投资0.528万元。

3号路段（硬化）—邓志华户与杨明军户之间，全长10米。设计宽度 2米 ，厚度15厘米。概算投资 0.24万元。

4号路段（硬化）—周老五户与刘兴正户之间，全长20米。设计宽度2米，厚度15厘米。概算投资0.48万元。

5号路段（硬化）—周红明户与杨卫明户之间，全长25米。设计宽度2.2米，厚度15厘米。概算投资0.66万元

6号路段（硬化）—冯朝东户至杨华山户，全长33米。设计宽度2.3米，厚度15厘米。概算投资0.9108万元。

7号路段（硬化）—村间路岔入冯朝东户，全长5米。设计宽度2.3米，厚度15厘米。概算投资0.138万元。

8号路段（硬化）（设为消防车通道）—从预备新建蓄
水池至杨卫明户至杨明华户至邓志华户至篮球场全长300米。

其中：

一是有长280米宽3.5米的路段，已硬化，需再加宽0.5米使它宽达4米才能达到消防车通道要求，厚度15厘米。概算投资1.68万元。
二是有长20米宽3.1米的路段（杨卫明户附近的两棵大青树路段），已硬化，需再加宽0.9米使它宽达4米，厚度15厘米。概算投资0.216万元。
1号挡墙—活动室后面，长40米，底部宽2米，高3米。概算投资6.48万元。
2号挡墙—杨卫明户至周老五户，长10米，底部宽1米，高2米。概算投资  0.54万元。
3号挡墙—杨卫明户附近两棵大青树路段，长20米，底部宽80厘米，高2米。概算投资 0.864万元。
 2．供水规划：概算总投资18.124万元。
（1）新建田坝自然村人畜饮水（含消防水池）2个。

一是水源池（4m×2m×1.5）12立方米。概算投资 1.2

万元。

二是蓄水池（10m×6m×1.8m）108立方米（此蓄水池也
用作消防水池）。概算投资10.8万元。
（2）设计引水管道全长1130米。
一是从水源池入蓄水池主管道长760米（65镀锌钢管）。概算投资4.94万元。
二是入户管道长370米（32镀锌钢管）。概算投资1.184 万元。
（3）在水源池与蓄水池之间（靠近蓄水池）安装一台净水器。
3．排水工程：概算总投资9.63万元。

田坝自然村规划新建2条段村外入组主干道排水沟渠。总计长535米。每条排水沟底部分别设计生态处理池，实施污水生态处理。

1号排水沟：从鼻涕果树至干沟，全长350米，其中岔路口至干沟全长40米,采用盖板方式实施。设计标准50cm×50cm。由东往西排水。概算投资6.3万元。

2号排水沟：从大椿树至水冬瓜树，全长185米。设计标准50 cm×50cm。由北往东南方向排水。概算投资3.33万元。

4、 公共空间：概算总投资12.7429万元。

（1） 在原来地址上重新建造一块合格的多功能篮球场（打球、打歌、停车、消防回车场地）（硬化），面积429.87（26.7m×16.1m）平方米，概算投资7.3078万元。

（2） 篮球场附属工程建造

一是后侧靠大土墙设花台一个（硬化），长26.7米,宽2.2米,高1米，种植当地花草。概算投资2.072万元。

沿花台设坐阶2个（硬化），每个设计标准长26.7米,宽40厘米, 高40厘米。概算投资0.3631万元。

二是球场前方（与花台相对应）设绿化区，长15米,宽3米,面积45平方米。种植当地树木花草。概算投资3万元。
5．环卫设施：概算总投资 0.3 万元。

规划建设1个垃圾收集池，概算投资 0.3万元。

6．亮化工程：概算总投资50.4万元。

一是从那底寨与田坝自然村岔路口往西至田坝自然村活动室主干道全长736米，从鼻涕果树往东至田坝自然村杨卫明户附近两棵大青树主干道全长380米，共安装48盏太阳能路灯，概算投资33.6万元。

二是田坝自然村村庄内，从西边的公厕太阳能路灯（含公厕路灯）至东边岔入杨宏斌户、杨卫明户主干道与排水沟渠岔口太阳能路灯（含此路灯）共安装24盏太阳能路灯。概算投资16.8万元。

合计共安装72盏太阳能路灯。概算总投资50.4万元。
7．民居建设：概算总投资26 万元。
实施12户民居房屋及1间活动室房屋（改造）外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙，外墙体上可绘画陀螺或葫芦等具有文化元素的图案 。概算投资26万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

   （1）有线网络：主线已有，入户线1300米。

   （2）有线电视：主线已有，入户线1300米。

9．产业发展：概算总投资36万元。

种植业：抓好现有橡胶、甘蔗、茶叶等的管护。发展生态养殖业，主养猪鸡。概算投资36万元。
10．绿化美化：概算总投资6万元。

   （1）实施入村主干道西边路段（从那底寨与田坝自然村岔路口至田坝自然村活动室）736米，东边路段（从鼻涕果树至杨卫明户附近两棵大青树）380米，共计1116米的绿化工程。补充种植当地花树、果树或其他植物。概算投资6万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边栽植5
至10盆花卉或绿色植物。

 11.用地规划：

之前分土地时，已把村庄周围、上下左右的台地、原来
的菜园子划分到各户作为宅基地（现在有的已种上茶树、核桃、杉木等）。以后有新增户建房只能在自己家的菜园子、台地上盖，不再设定或预留新增民居括容建设用地。 
12.村庄消防规划： 
田坝自然村南腊河在远处低处，村庄内外无天然水池、
水库等，只能以人畜饮水蓄水池作为消防水池，结合现有道路设置以及水池位置、村庄布局、村庄户数少的实际情况来设计村庄消防体系。
    （1）以预备新建的蓄水池作为消防水池。
（2）以村庄内主干道为消防车通道（从预备新建蓄水

池至杨卫明户至杨明华户至邓志华户至篮球场全长300米，其中有280米路段宽3.5米，加宽至4米；有20米路段宽3.1米，加宽至4米）（见上文）。 
     (3)设消防给水管道（管径不小于100mm）。
     (4)配备相应的机动消防泵、水带、水枪。
    （5）配备室外消火栓3个：杨卫明户附近一个，杨明军户附近一个，邓志华户与篮球场之间一个。 
（四）实施步骤

 1．近期：2019—2022年。完成入户硬化路（含村庄内消防通道改造加宽）、排水工程、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

 2．远期：2023—2035年。完成产业发展（生态养殖业）、电力电信、民居建设、消防设施等规划内容。

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

(二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

(三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

(四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

 (五)在自然村振兴理事会成员中,明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

(一)自然村域规划图(见附件)

(二)村庄建设规划图(见附件)

(三)自然村村规划说明书(见附件)

(四)规划建设项目表(见附件)

(五)自然村村规民约(见附件)
 规划工作小组组长：刘玉红
 成员：冯光忠、杨红军、刘兴华、冯秀珍、王荣兵、杨宏 斌、  杨明华、杨东华、张玉梅
芒卡镇南腊村田坝组村民委员会

                     2019年3月 22日


